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Public 

 
Personne disposant de connaissances en informatique 

Objectifs de la formation Donner aux personnes la possibilité de découvrir la gestion de projet 
et de mieux comprendre les différentes phases et étapes 
indispensables à son bon déroulement 

Durée 2 Jours 
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GENERALITES 

� Définitions de base 
� Les composantes d’un projet 
� Les différents acteurs 
� Le cycle de vie d’un projet 

 

 

LA PLANIFICATION 

� Les différentes étapes de la démarche 
� Les définitions des termes 
� Les différentes ressources 
� Les techniques de représentation 
� Les dates d’intervention au plus tôt, les dates d’intervention au plus tard 
� Détermination du chemin critique 
� Le calcul des marges 
� Le contrôle et le suivi (principes et outils) 

 
LES METHODOLOGIES 

� La « méthode–projet » ou « travailler en mode projet » 
� Les méthodes orientées « projet informatique » : ITIL, Prince 2, Hermes 

 
 

LES PROJETS 

INFORMATIQUES 

� Les différents points à respecter pour la bonne réalisation d’un projet : 
Loi PEERS 
Lois de GOLUB 

 
 

CYCLES DE VIE DU LOGICIEL 

 
� Les différentes phases de la vie d’un logiciel SVP  

  

 

LES APPLICATIONS 

 
� Utilisation des modèles quantitatifs 
� Utilisation des modèles qualificatifs 
 

  


